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Дорожная карта  

 
 

по обеспечению реализации федерального государственного стандарта 
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 2015-2016 учебный год 
 

 



 
 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Контрольные 

мероприятия 

Сроки 

I. 

Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Издание приказа о создании рабочей 

группы. 

 

Внесение необходимых изменений в Устав 

школы. 

 

Приведение локальных актов школы в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

ЗПР. 

 

Составление «Дорожной карты». 

 

Создание АООП НОО ЗПР. 

 

Директор школы 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

Июнь-сентябрь 2015 

г. 

II. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ЗПР 

Совещание с членами рабочей группы. 

 

Мониторинг готовности школы к 

введению ФГОС ЗПР. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

состояния обучающихся 1-х классов. 

 

Консультирование учителей 1-х классов по 

составлению рабочих программ. 

 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ЗПР. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Заместитель директора 

по УВР 

Методист 

 

 

 

Административный 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам  полугодия 

 

 

Ноябрь 2015 г. 

 



Составление базы работ для проверки 

метапредметных навыков обучающихся по 

итогам полугодия. 

 

 

Круглый стол: «Обсуждение первых 

результатаов введения ФГОС ЗПР». 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

начальной школы 

 

 

 

 

 

Декабрь 2015 г. 

III. 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ЗПР 

Организация и проведение мониторинга по 

выявлению состояния кадрового 

обеспечения введения ФГОС ЗПР в школе. 

 

Разработка и утверждение плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих  

работников школы по реализации ФГОС 

ЗПР. 

 

Обновление должностных инструкций. 

 

Регулярное обеспечение библиотечного 

фонда как информационного центра по 

введению ФГОС ЗПР. 

 

 Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Методист,  

Документовед 

Библиотекарь 

Административный 

совет 

Октябрь-ноябрь 2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

IV. 

Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

ЗПР 

Паспортизация кабинетов. 

 

Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы школы в 

соответствии с  нормативными 

требованиями ФГОС ЗПР. 

 

Рабочая группа 

Директор 

Смотр кабинетов Сентябрь-октябрь 

 

 

Постоянно 

V. 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ЗПР 

Обновление информации страницы 

«ФГОС» школьного сайта. 

 

Организация и проведение 

организационных совещаний по вопросам 

введения ФГОС ЗПР. 

Заместитель директора 

по УВР 

Школьный сайт По мере поступления 



 

Участие в работе (просмотр записей) 

семинаров (вебинаров) по темам, 

касающимся введения ФГОС НОО. 

 

Информирование родителей  (законных 

представителей) о ходе апробации ФГОС 

ЗПР. 

 

 

                                                                    

 

Директор школы                                     Ю.Г. Елизарова 


